

Apa itu PMBOK Guide?

Dalam manajemen proyek, PMBOK Guide adalah dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminology, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek.

Pada dasarnya PMBOK ini bukanlah metodologi, PMBOK dapat diartikan sebagai landasan di mana perusahaan dapat membangun kebijakan, prosedur, aturan, teknik, ataupun siklus yang diperlukan untuk mempraktikkan manajemen proyek. Banyak perusahaan di dunia yang menganggap PMBOK Guide ini sangat berharga karena berperan penting untuk manajemen proyek yang sesuai dengan standar sehingga perusahaan dapat terhindar dari kegagalan proyek yang membawa kerugian.

Project Management Body of Knowledge sendiri merupakan publikasi dari Project Management Institute (PMI) yaitu sebuah organisasi internasional untuk manajemen proyek. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memajukan bidang manajemen proyek dengan menetapkan standar, memberikan sertifikat, melakukan penelitian, atau konferensi profesional.

Dalam upaya untuk menanamkan praktik manajemen proyek dan mengembangkan bahasa manajemen proyek yang dapat diterima secara umum, organisasi ini menerbitkan panduan Project Management Body of Knowledge yang sudah diakui oleh American National Standards Institute (ANSI). Publikasi Project Management Body of Knowledge tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1996 dan saat ini sudah memasuki edisi yang ke-6.

Apa Tujuan dari PMBOK Guide?

Tujuan mendasar dari adanya PMBOK Guide adalah untuk menjelaskan pengetahuan dan sistem yang dapat diterapkan pada proyek. PMBOK Guide ini diakui secara umum (generally recognized) sebagai praktik yang baik (good practice).

Generally recognized artinya pengetahuan dan praktik yang dijelaskan di dalamnya berlaku untuk berbagai proyek dan berlaku hampir sepanjang waktu karena panduan tersebut sudah menjadi standar dan ada kesepakatan umum terkait nilai dan kegunaannya. Sedangkan, good practice berarti sebagian besar orang setuju bahwa penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik yang dijelaskan dalam panduan ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam manajemen proyek.

Selain itu, Project Management Institute (PMI) juga menggunakan Project Body of Knowledge Guide ini sebagai salah satu dasar untuk memperoleh sertifikasi Project Management Professional (PMP). PMP sendiri merupakan program sertifikasi penting yang dibutuhkan oleh seorang manajer proyek untuk memvalidasi keahliannya dalam bidang manajemen proyek. Mereka memerlukan pemahaman menyeluruh tentang PMBOK Guide tersebut agar bisa lulus sertifikasi PMP ini.

Apa Isi Project Management Body of Knowledge Guide?

PMBOK Guide berisi berbagai poin penting dalam manajemen proyek. Beberapa di antaranya menjelaskan mengenai 5 grup proses dan 10 area pengetahuan. Berikut penjelasannya untuk Anda

5 grup proses dalam PMBOK Guide

PMBOK menggunakan lima kelompok proses untuk mengategorikan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam manajemen proyek, yaitu:

1. Initiating
Inti dari fase initiating adalah untuk menentukan visi proyek, mendokumentasikan apa yang ingin Anda capai, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan.
2. Planning
Planning adalah fase di mana Anda membangun infrastruktur proyek yang memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
3. Executing
Pada fase ini rencana yang sudah dibuat akan dieksekusi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Di sini, sebagian besar anggaran akan dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
4. Monitoring and Controlling
Monitoring and Controlling dilakukan untuk mengawasi kemajuan dari proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Di sini Anda dapat mengambil tindakan korektif ketika terjadi hal-hal yang keluar dari rencana yang sudah dibuat.
5. Closing
Closing adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek. Proyek harus secara resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan, atau sponsor proyek.

10 Area Pengetahuan dalam PMBOK Guide

Pada dasarnya, dalam PMBOK guide, area pengetahuan adalah area atau bidang pengetahuan apa saja yang perlu Anda pahami untuk manajemen proyek yang efektif. Berikut adalah 10 area pengetahuan dalam manajemen proyek.

1. Project integration management
Project integration management merupakan area yang membantu tim bekerja sama dengan lebih lancar. Integration management berisi kumpulan proses, sistem, dan metodologi yang membentuk strategi yang kohesif untuk manajemen proyek.
2. Project scope management
Project scope management mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. Tanpa project scope management yang komprehensif, maka kemungkinan besar tim Anda mProject scope management mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. Tanpa project scope management yang

komprehensif, maka kemungkinan besar tim Anda akan melakukan pekerjaan diluar scope yang tidak diperlukan.

3. Project time management

Project time management mengacu pada analisis dan pengembangan jadwal atau timeline untuk menyelesaikan sebuah proyek. Manajemen waktu memiliki dampak langsung pada kualitas, ruang lingkup, dan biaya proyek sehingga menjadikannya sebagai salah satu area pengetahuan yang penting.

Mengelola waktu dengan baik dapat mengamankan timeline dan anggaran untuk menyelesaikan proyek. Hal ini juga dapat memperjelas siapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, berapa banyak waktu yang dibutuhkan, dan pada titik mana saja proyek membutuhkan keahlian mereka. Jadi, secara garis besar selama project time management ini Anda akan menyediakan kerangka kerja untuk rangkaian kegiatan, durasi kegiatan, serta estimasi sumber daya yang diperlukan. Project time management mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus

4. Project cost management

Project time management mengacu pada analisis dan pengembangan jadwal atau timeline untuk menyelesaikan sebuah proyek. Manajemen waktu memiliki dampak langsung pada kualitas, ruang lingkup, dan biaya proyek sehingga menjadikannya sebagai salah satu area pengetahuan yang penting.

Mengelola waktu dengan baik dapat mengamankan timeline dan anggaran untuk menyelesaikan proyek. Hal ini juga dapat memperjelas siapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, berapa banyak waktu yang dibutuhkan, dan pada titik mana saja proyek membutuhkan keahlian mereka. Jadi, secara garis besar selama project time management ini Anda akan menyediakan kerangka kerja untuk rangkaian kegiatan, durasi kegiatan, serta estimasi sumber daya yang diperlukan.

5. Project quality management

Project quality management ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari semua kegiatan yang berjalan. Untuk mengontrol kualitas proyek, maka selama proses manajemen kualitas ini, Anda dapat mengambil tindakan korektif jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan plan.

6. Project resource management

Project resource management merupakan pengelolaan dan penetapan sumber daya dalam perusahaan Anda yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Beberapa di antaranya seperti anggaran, kapasitas, serta anggota tim.

7. Project communications management

Project communications management menguraikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dan data yang dikumpulkan selama proyek berjalan dapat dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek yang terlibat. Proses ini diperlukan karena komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghasilkan proyek yang sukses.

8. Project risk management

Risiko merupakan salah hal yang tidak dapat lepas dalam proses manajemen proyek. Oleh karena itulah project risk management diperlukan. Project risk management ini akan mengurangi potensi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga terkait biaya proyek, tabel waktu, atau sumber daya proyek yang lain.

9. Project procurement management

Project procurement management mengacu pada proses pengelolaan dan pengoptimalan anggaran proyek yang tersedia untuk barang, jasa, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

10. Project stakeholder management

Area pengetahuan yang terakhir adalah project stakeholder management ini, Anda akan mengomunikasikan bagaimana status proyek, biaya, dan hambatan kepada para pemangku kepentingan.